

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO DE VALOR (INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: VILA JOÃO MURILO, CENTRO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA RESP. TÉCNICO: DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA - RNP 1811212883 ART DE EXECUÇÃO PE20251380873 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251279106		PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 023/2025-PMT CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 CONTRATO Nº: 047/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 858.991,28 ADITIVO ACUM.: R\$ 212.072,21 (24,69%) VALOR 1ª REPROG.: R\$ 1.071.063,50	ORDEN DE SERVIÇOS: 08/08/2025 PRazo DE EXECUÇÃO: 3 MESES ADITIVO DE PRAZO: 3 MESES FIM DO PRAZO: 08/02/2026 PRAZO TRANSCORRIDO: 166 DIAS PRAZO RESTANTE: 18 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 3º VALOR DO 3º BOLETIM: R\$ 208.556,29 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.065.752,65 % ACUMULADO: 124,07% PERÍODO: 10/10/2025 A 21/01/2026 DATA DA ELABORAÇÃO: 21/01/2026
--	--	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		3ª MEDIÇÃO (ADITIVO)		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
I	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE				1.071.063,50						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				29.311,61		-		29.311,61		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	19.453,99	1,00	19.453,99		-	1,00	19.453,99	-	-
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	3.663,05	2,00	7.326,10		-	2,00	7.326,10	-	-
1.1.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GLAVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	316,44	8,00	2.531,52		-	8,00	2.531,52	-	-
1.2	REVESTIMENTO ASFÁTICO				981.864,24		197.524,07		976.757,56		5.106,68
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375)	M2	2,70	17.755,46	47.939,74	11.043,14	29.816,47	17.755,46	47.939,74	-	-
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.765,30	201,37	355.478,46		-	200,95	354.737,04	0,42	741,42
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.850,00	287,99	532.781,50	86,62	160.247,00	287,57	532.004,50	0,42	777,00
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,61	14.680,80	23.636,08	2.598,60	4.183,74	14.655,60	23.595,51	25,20	40,57
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,97	22.709,76	22.028,46	3.378,21	3.276,86	19.052,34	18.480,77	3.657,42	3.547,69
1.3	SINALIZAÇÃO				59.887,65		11.032,22		59.683,48		204,17
1.3.1.	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES SEM BASE (SICRO 5214006)	M2	80,04	445,88	35.688,23	110,58	8.850,82	445,88	35.688,23	-	-
1.3.2.	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0MM (SICRO 5213409)	M2	100,04	108,00	10.804,32		-	108,00	10.804,32	-	-
1.3.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	102,53	49,00	5.023,97	8,00	820,24	49,00	5.023,97	-	-
1.3.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	680,58	12,30	8.371,13	2,00	1.361,16	12,00	8.166,96	0,30	204,17
TOTAIS (R\$):				TOTAL 1ª REPROG.	1.071.063,50	TOTAL 3ª MEDIÇÃO (ADITIVO)	208.556,29	TOTAL ACUMULADO	1.065.752,65	TOTAL SALDO	5.310,85

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO


Aluísio Americo Branco Neto
Engenheiro Técnico - CREA Nº 24673/01-PE
 Justo & Branco Engenharia Consultiva

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO)

Nº da Operação 963059/2024	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF PRIMAVERA/ PE	Localidade VILA JOÃO MURILO
Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Objeto INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	Empreendimento/Apelido INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE						
1.2.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO						
1.2.1.	Composição	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (BASE COMP. SINAPI 104375)	M2					
FRENTE 1	(SOBRE PARALELO)		RUA SÃO SEVERINO (1º TRECHO) - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				5,63		
			E01				5,56		
			E02				5,52		
			E03				5,50		
			E04				5,83		
			E05				5,59		
			E06				5,61		
			E07				5,60		
			E08				5,59		
			E09				5,52		
			E10				5,64		
			E11				5,54		
			E12				5,55		
			E13				5,52		
			E14				5,55		
			E15				5,59		
			E16				5,64		
			E17				5,67		
			E17+7,90				5,67		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	5,60		111,90
			E01 a E02			20,00	5,54		110,80
			E02 a E03			20,00	5,51		110,20
			E03 a E04			20,00	5,67		113,30
			E04 a E05			20,00	5,71		114,20
			E05 a E06			20,00	5,60		112,00
			E06 a E07			20,00	5,61		112,10
			E07 a E08			20,00	5,60		111,90
			E08 a E09			20,00	5,56		111,10
			E09 a E10			20,00	5,58		111,60
			E10 a E11			20,00	5,59		111,80
			E11 a E12			20,00	5,55		110,90
			E12 a E13			20,00	5,54		110,70
			E13 a E14			20,00	5,54		110,70
			E14 a E15			20,00	5,57		111,40
			E15 a E16			20,00	5,62		112,30
			E16 a E17			20,00	5,66		113,10
			E17 a E17+7,90			7,90	5,67		44,79
			OUTRAS ÁREAS						
					QTD Lados		(7,70+5,65)/2		
			Interseção com Rua Ver. Francisco B Cavalcanti (Entre E.4 e E.5 - LE e LD)		2,00	1,32	6,68		17,62
							(8,65+6,10)/2		
			Interseção com Rua Nelson Floriano da Silva (Entre E.6 e E.7 - LE e LD)		2,00	1,70	7,38		12,54
							(9,15+6,00)/2		
			Interseção com Rua Ver. Hermes Cabral da Silva (Entre E.8 e E.9 - LE e LD)		2,00	2,40	7,58		36,36
							(8,60+5,95)/2		
			Interseção com Rua Amaro Rufino da Silva (Entre E.10 e E.11 - LE e LD)		2,00	2,12	7,28		15,42
							(7,80+5,40)/2		
			Interseção com Rua Ver. José Rodrigues dos Santos (Entre E.11 e E.12 - LE e LD)		2,00	1,45	6,60		19,14
							(7,60+6,10)/2		
			Interseção com Rua João de Araújo Lira (Entre E.15 e E.16 - LE)		1,00	1,65	6,85		11,30
			total área				Área Total (m²)		2.057,17
							Área por camada		
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa		2,00	2.057,17			4.114,35
			Total item FRENTE 1						4.114,35
FRENTE 2	(SOBRE PARALELO)		RUA SÃO SEVERINO (2º TRECHO) - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				6,39		
			E01				6,11		

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO)

Nº da Operação 963059/2024	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF PRIMAVERA/ PE	Localidade VILA JOÃO MURILO
Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Objeto INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	Empreendimento/Apelido INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			E02				6,27		
			E03				6,50		
			E04				6,73		
			E05				6,73		
			E06				6,67		
			E07				6,62		
			E08				6,62		
			E09				6,62		
			E10				6,59		
			E11				6,55		
			E12				6,49		
			E13				6,39		
			E14				6,56		
			E15				6,70		
			E15+15,15				9,92		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	6,25		125,00
			E01 a E02			20,00	6,19		123,80
			E02 a E03			20,00	6,39		127,70
			E03 a E04			20,00	6,62		132,30
			E04 a E05			20,00	6,73		134,60
			E05 a E06			20,00	6,70		134,00
			E06 a E07			20,00	6,65		132,90
			E07 a E08			20,00	6,62		132,40
			E08 a E09			20,00	6,62		132,40
			E09 a E10			20,00	6,61		132,10
			E10 a E11			20,00	6,57		131,40
			E11 a E12			20,00	6,52		130,40
			E12 a E13			20,00	6,44		128,80
			E13 a E14			20,00	6,48		129,50
			E14 a E15			20,00	6,63		132,60
			E15 a E15+15,15			15,15	8,31		125,90
			total área					Área Total (m²)	2.085,80
							Área por camada		
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa		2,00	2.085,80			4.171,60
			Total item FRENTE 2						4.171,60
FRENTE 3	(SOBRE PARALELO)		RUA VER. JOÃO DE ARRUDA LIRA - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				5,69		
			E01				5,45		
			E02				5,49		
			E02+5,95				5,65		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	5,57		111,40
			E01 a E02			20,00	5,47		109,40
			E02 a E02+5,95			5,95	5,57		33,14
			total área					Área Total (m²)	253,94
							Área por camada		
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa		2,00	253,94			507,88
			Total item FRENTE 3						507,88
FRENTE 4	(SOBRE PARALELO)		RUA VER. GIVALDO COELHO CALAZANS - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				5,46		
			E01				5,59		
			E01+16,91				5,58		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	5,53		110,50
			E01 a E01+16,91			16,91	5,59		94,44
			total área					Área Total (m²)	204,94
							Área por camada		
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa		2,00	204,94			409,88
			Total item FRENTE 4						409,88
FRENTE 5	(SOBRE PARALELO)		RUA PROF. JOSÉ LEÃO - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				5,42		
			E01				5,59		
			E02				5,66		
			E03				5,57		

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO)

Nº da Operação 963059/2024	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF PRIMAVERA/ PE	Localidade VILA JOÃO MURILO
Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Objeto INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	Empreendimento/Apelido INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			E04				6,68		
			E05				6,50		
			E05+10,00				10,41		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	5,51		110,10
			E01 a E02			20,00	5,63		112,50
			E02 a E03			20,00	5,62		112,30
			E03 a E04			20,00	6,13		122,50
			E04 a E05			20,00	6,59		131,80
			E05 a E05+10,00			10,00	8,46		84,55
			OUTRAS ÁREAS						
			Contorno posto médico (Entre E.0 e E.1 - LE)			1,65	(6,70+2,60)/2 4,65		7,67
			Contorno posto médico (Entre E.5 e E.5+10,00 - LE)			7,01	(10,43+3,45)/2 6,94		48,65
			total área					Área Total (m²)	730,07
							Área por camada		
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa		2,00	730,07			1.460,15
			Total item FRENTE 5						1.460,15
FRENTE 6	(SOBRE PARALELO)		RUA MANOEL DA ROCHA - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				5,45		
			E01				5,67		
			E02				5,66		
			E03				5,60		
			E04				5,50		
			E04+11,40				5,37		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	5,56		111,20
			E01 a E02			20,00	5,67		113,30
			E02 a E03			20,00	5,63		112,60
			E03 a E04			20,00	5,55		111,00
			E04 a E04+11,40			11,40	5,44		61,96
			total área					Área Total (m²)	510,06
							Área por camada		
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa		2,00	510,06			1.020,12
			Total item FRENTE 6						1.020,12
FRENTE 7	(SOBRE PARALELO)		RUA MANOEL FALCÃO - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				5,62		
			E01				5,59		
			E02				5,60		
			E03				5,61		
			E04				5,65		
			E04+18,25				5,84		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	5,61		112,10
			E01 a E02			20,00	5,60		111,90
			E02 a E03			20,00	5,61		112,10
			E03 a E04			20,00	5,63		112,60
			E04 a E04+18,25			18,25	5,75		104,85
			total área					Área Total (m²)	553,55
							Área por camada		
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa		2,00	553,55			1.107,10
			Total item FRENTE 7						1.107,10
FRENTE 8	(SOBRE PARALELO)		RUA FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				4,48		
			E01				4,52		
			E02				4,62		
			E03				4,64		
			E03+12,07				2,45		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	4,50		

Nº da Operação 963059/2024	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF PRIMAVERA/ PE	Localidade VILA JOÃO MURILO
Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Objeto INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	Empreendimento/Apelido INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
			E01 a E02			20,00	4,57		91,40
			E02 a E03			20,00	4,63		92,60
			E03 a E03+12,07			12,07	3,55		42,79
			total área					Área Total (m²)	316,79
						Área por camada			
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa	2,00		316,79			633,58
			Total item FRENTE 8						633,58
FRENTE 9	(SOBRE PARALELO)		RUA NOVA AURORA - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				11,00		
			E01				7,70		
			E02				5,80		
			E03				5,80		
			E04				5,80		
			E05				5,80		
			E06				5,80		
			E07				12,40		
			E08				12,60		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	9,35		187,00
			E01 a E02			20,00	6,75		135,00
			E02 a E03			20,00	5,80		116,00
			E03 a E04			20,00	5,80		116,00
			E04 a E05			20,00	5,80		116,00
			E05 a E06			20,00	5,80		116,00
			E06 a E07			19,00	9,10		172,90
			E07 a E08			23,00	12,50		287,50
							(23,90*5,00)/2		
			PC entrada do samu (Entre E.0 e E.1)				59,75		59,75
							(6,50*5,00)/2		
			PC entrada do samu (Entre E.0 e E.1)			5,00	5,75		28,75
			total área					Área Total (m²)	1.334,90
						Área por camada			
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa	2,00		1.334,90			2.669,80
			Total item FRENTE 9						2.669,80
FRENTE 10	(SOBRE PARALELO)		RUA SANTO ANTÔNIO - CENTRO						
			largura por estaca				Larg. na estaca		
			E00				3,70		
			E01				4,20		
			E02				4,20		
			E03				4,20		
			E04				4,20		
			E05				4,20		
			E06				4,20		
			E07				4,20		
			E08				4,20		
			E09				4,20		
			E10				3,90		
			E11				3,75		
							largura média		
			E00 a E01			20,00	3,95		79,00
			E01 a E02			20,00	4,20		84,00
			E02 a E03			20,00	4,20		84,00
			E03 a E04			20,00	4,20		84,00
			E04 a E05			20,00	4,20		84,00
			E05 a E06			20,00	4,20		84,00
			E06 a E07			20,00	4,20		84,00
			E07 a E08			20,00	4,20		84,00
			E08 a E09			20,00	4,05		81,00
			E09 a E10			20,00	3,83		76,50
			E10 a E11			1,60	3,75		6,00
			total área					Área Total (m²)	830,50
						Área por camada			
			Ligação paralelo x binder + ligação binder x capa	2,00		830,50			1.661,00
			Dedução da área paga no 1ºBM			6.712,32			6.712,32
			Total item FRENTE 10						1.661,00
								Total do item:	11.043,14

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO)

Nº da Operação 963059/2024	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF PRIMAVERA/ PE	Localidade VILA JOÃO MURILO
Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	Objeto INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	Empreendimento/Apelido INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALTURA	TOTAL
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3					
			Camada da capa de rolamento exclui linhas d'água (2x0,25m)						
						Área (item 1.2.1)		esp=3cm	
			FRENTE 9 - RUA NOVA AURORA - CENTRO			1.334,90		0,04	53,40
			FRENTE 10 - RUA SANTO ANTÔNIO - CENTRO			830,50		0,04	33,22
			Total Item 1.2.3.						86,62
1.2.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM					
						Volume (m³)			
			Vol. da capa de rolamento (item 1.2.3)			86,62			86,62
						Volume total transportado (M3)			86,62
						Vol. Total (M3)	DMT Usina-Rua (km)		
			Transporte da massa asfáltica da Usina (-8.154202, -34.999136) até o local da Obra (-8.340123, -35.351256)		86,62		30,00		2.598,60
			Total Item 1.2.4.						2.598,60
1.2.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM					
						Volume (m³)			
			Vol. da capa de rolamento (item 1.2.3)			86,62			86,62
						Volume total transportado (M3)			86,62
						Vol. Total (M3)	DMT Usina-Rua (km)		
			Transporte da massa asfáltica da Usina (-8.154202, -34.999136) até o local da Obra (-8.340123, -35.351256)		86,62		39,00		3.378,21
			Total Item 1.2.5.						3.378,21
1.3.			SINALIZAÇÃO						
1.3.1.	SICRO-DNIT-PE	5213409	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR EXTRUSÃO - RELEVO SIMPLES SEM BASE (SICRO 5214006)	M2					
			BORDOS BRANCO			232,00	0,10		23,20
			BORDOS BRANCO			410,00	0,10		41,00
			Lombadas			46,38			46,38
			Total Item 1.3.1.						110,58
1.3.3.	SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN					
			FRENTE 9 - RUA NOVA AURORA - CENTRO		4,00				4,00
			FRENTE 10 - RUA SANTO ANTÔNIO - CENTRO		4,00				4,00
			Total Item 1.3.3.						8,00
1.3.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2					
			FRENTE 9 - RUA NOVA AURORA - CENTRO						
			R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h"		2,00	0,20			0,40
			R-1: Parada obrigatória		2,00	0,30			0,60
			FRENTE 10 - RUA SANTO ANTÔNIO - CENTRO						
			R-19: Velocidade máxima permitida: "30 km/h"		2,00	0,20			0,40
			R-1: Parada obrigatória		2,00	0,30			0,60
			Total Item 1.3.4.						2,00

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3ºBOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO)

OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 21/01/2026



FOTO 1: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 2: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 3: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 4: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 5: PINTURA DE LIGAÇÃO EXECUTADA;



FOTO 6: PINTURA DE LIGAÇÃO EXECUTADA;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO (ADITIVO)

OBRA: INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 21/01/2026



FOTO 7: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 8: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 09: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 10: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA;



FOTO 11: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXECUTADA;



FOTO 12: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXECUTADA;



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
963059/2024	963059/2024	MINISTÉRIO DAS CIDADES	2319 - MOBILIDADE URBANA	ACÃO 00T1 - APIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A	OGU não-PAC		
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
PREFEITURA DE PRIMAVERA			PRIMAVERA/PE	VILA JOÃO MURILO, CENTRO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE				INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	1.075.626,00	1.374,00	1.077.000,00

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:	Medição nº:	3	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	jan-26 100,00%	Reprogramar:			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 79,46%

Valores Medidos (R\$)

Etap	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL					Repasse		1.075.626,00	854.448,36	212.072,21	1.066.520,57	
						CP. Financ.		1.374,00	1.374,00	0,00	1.374,00	
						Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimento		1.077.000,00	855.822,36	212.072,21	1.067.894,57	99,15%
1	Meta 1.	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE	Licitado / Em Execução	17.755,46	m²	047/2025	3	1.077.000,00	855.822,36	212.072,21	1.067.894,57	99,15%

Local: PRIMAVERA/PE

Data: 21 de janeiro de 2026

Responsável Técnico

Nome: Aluísio Américo Branco Neto
Cargo: Engenheiro Fiscal - CREA 26.475-D/PE
ART/RRT Fiscal.: PE20251279106

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado

Nome: Jeyson Cavalcanti de Almeida Falcão
Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: